

УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор МКОУ  
 «Светлополянская основная общеобразовательная школа»



Т.А. Седельникова

**МКОУ «Светлополянская основная общеобразовательная школа»**

**Паспорт проекта: Оптимизация процесса подготовки дошкольников к прогулке**

**I. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик проекта:** родители (законные представители)  
**Периметр проекта:** МКОУ «Светлополянская ООШ» (три разновозрастные группы)  
**Границы процесса:** от объявления о прогулке до выхода на улицу  
**Начало:** объявление воспитателем о прогулке  
**Окончание:** выход детей на улицу  
**Владелец процесса:** воспитатели групп МКОУ «Светлополянская ООШ»  
**Руководитель проекта:** Седельникова Татьяна Александровна – директор МКОУ «Светлополянская ООШ»  
**Команда проекта:** Копырина Наталья Викторовна – старший воспитатель, Харина Татьяна Николаевна – воспитатель, Копнина Екатерина Игоревна – воспитатель, Нечитайлова Елена Валентиновна – воспитатель, Сидорова Елена Владимировна – воспитатель, Яковлева Надежда Александровна – воспитатель.

**II. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** заболеваемость детей из-за длительного ожидания в теплой одежде.

**Проблемы:**

1. Лишние передвижения участников образовательного процесса
2. Длительное время на одевание детей
3. Отвлечение педагогов от основных обязанностей данного временного периода
4. Беспорядок в детских шкафчиках

**III. Целевые показатели**

Наименование цели	Текущий показатель			Целевой показатель		
	I группа	II группа	III группа	I группа	II группа	III группа
Время протекания процесса, мин	24-27	13-17	11-15	20-24	10-13	8-11

**IV. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 18.03.2021
2. Анализ и снятие текущего состояния процесса. Разработка карты текущего состояния процесса – 22.03.2021 – 29.03.2021
3. Разработка карты целевого состояния процесса – 29.03.2021 – 19.04.2021
4. Поиск и выявление проблем. Разработка плана мероприятий – 19.04.2021 – 03.05.2021
5. Проведение промежуточного совещания – 12.05.2021
6. Внедрение мероприятий по улучшению – 13.05.2021 – 13.08.2021
7. Мониторинг устойчивости – 13.08.2021 – 10.09.2021
8. Закрытие проекта (итоговое совещание) – 18.09.2021