



МКОУ «Шмаковская средняя общеобразовательная школа»																
Паспорт проекта: «Оптимизация работы библиотек»																
<p>I. Вовлеченные лица и рамки проекта</p> <p>Заказчик проекта: Директор МКОУ «Шмаковская СОШ» Стенникова Ольга Владимировна</p> <p>Периметр проекта: Библиотека МКОУ «Шмаковская СОШ»</p> <p>Границы процесса: с момента входа ученика в библиотеку до возврата книги в библиотеку</p> <p>Начало: вход ученика в библиотеку</p> <p>Окончание: возврат книги</p> <p>Владелец процесса: Скутина Анастасия Александровна- библиотечкарь</p> <p>Руководитель проекта: Стенникова Ольга Владимировна – директор</p> <p>Команда проекта: Сединкина Наталья Викторовна – заместитель директора по УВР Санникович Наталья Анагольевна- заместитель директора по ВР Филагорова Наталья Юрьевна- руководитель МО Скутина Анастасия Александровна – библиотечкарь</p>	<p>II. Обоснование выбора</p> <p>Ключевой риск: Падает читательская активность</p> <p>Проблемы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие книги 2. Длительный поиск 3. Большое количество не востребоваанных книг 4. Невозвращение книги (утрата) 5. Временные потери при отборе книг на списание 6. Несвоевременное продление, возврат книги 															
<p>III. Целевые показатели</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Время протекания процесса выдачи книги</td> <td>6-12 мин</td> <td>2-4 мин</td> </tr> <tr> <td>Носитель информации электронная база библиотеки</td> <td>Материальный носитель</td> <td>Электронный носитель</td> </tr> <tr> <td>Удовлетворенность учащихся работой библиотеки</td> <td>80%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Сокращение количества списанных книг</td> <td>4000</td> <td>3000</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Время протекания процесса выдачи книги	6-12 мин	2-4 мин	Носитель информации электронная база библиотеки	Материальный носитель	Электронный носитель	Удовлетворенность учащихся работой библиотеки	80%	100%	Сокращение количества списанных книг	4000	3000	<p>IV. Ключевые события проекта</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта – 18.03.21г. 2. Анализ и снятие текущего состояния процесса. Разработка карты текущего состояния процесса – 18.03.21г.- 18.04.21г. 3. Разработка карты целевого состояния процесса – 18.04.21г. – 01.05.21г. 4. Поиск и выявление проблем. Разработка плана мероприятий – 01.05.21г.- 11.05.21г. 5. Проведение промежуточного совещания – 12.05.2021 6. Внедрение мероприятий по улучшению – 13.05.21г. - 20.08.21г. 7. Мониторинг устойчивости – 20.08.2021 – 10.09.21 8. Закрытие проекта (итоговое совещание) – 18.09.21г.
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель														
Время протекания процесса выдачи книги	6-12 мин	2-4 мин														
Носитель информации электронная база библиотеки	Материальный носитель	Электронный носитель														
Удовлетворенность учащихся работой библиотеки	80%	100%														
Сокращение количества списанных книг	4000	3000														