



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Процесс организации, проведения воспитательных мероприятий и предоставления отчетности»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Директор МКОУ «Краснозвездинская СОШ им.Г.М.Ефремова» Рукавишникова С.Г., обучающиеся и родители.
Периметр проекта: МКОУ «Краснозвездинская СОШ им. Г.М.Ефремова».
Границы процесса: От получения информационного письма о проведении мероприятия или даты определенной в плане до формирования сводного отчета по участию
Владелец процесса: Директор МКОУ «Краснозвездинская СОШ им. Г.М.Ефремова» Рукавишникова С.Г.
Руководитель проекта: Усольцева О.А. – заместитель директора по ВР.
Команда проекта: Булычева Е.В. – социальный педагог, Драчева С.Н. – учитель математики, Федотова В.Ф. – учитель начальных классов.

2. Обоснование выбора

Ключевой риски
 1. Низкая активность участия обучающихся в проводимых мероприятиях разных уровней.
 2. Не своевременное предоставление отчета о проведенном мероприятии.
Проблемы
 1. Большое количество мероприятий.
 3. Временные затраты на предоставление и составление сводных отчетов.
 2. Низкая исполнительская дисциплина.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
✓ Уровень вовлеченности обучающихся	70% (общее кол-во классов) и 40% (индивидуальное участие детей)	90% (общее кол-во классов) и 70% (индивидуальное участие детей)
✓ Предоставление отчётности в срок	62%	100%

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 16.03.2021 г.
2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса – с 16.03.2021 г. по 16.05.2021;
3. Разработка карты целевого состояния процесса – с 16.05.2021 г. по 21.05.2021;
4. Формирование плана мероприятий – с 21.05.2021 г. по 21.05.2021;
5. Проведение промежуточного совещания – 01.06.2021;
6. Внедрение улучшений – с 01.09.2021 по 14.10.2021;
7. Мониторинг устойчивости с 15.10.2021 по 14.11.2021;
8. Закрытие проекта – 15.11.2021.