



«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор МБОУ г. Кургана «Лицей № 12» Н. В. Романова  
№ 25 от 23.03.2021 г.

## Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Лицей № 12»

Паспорт проекта:

«Оптимизация процесса подготовки, проведения и анализа урока»

### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Директор МБОУ г. Кургана «Лицей №12» Н.В.Романова

Периметр проекта: МБОУ г. Кургана «Лицей № 12»

Границы проекта:

Начало: разработка конспекта урока.

Окончание: получение качественных знаний на уроках русского языка.

Владелец процесса: Рязанцева А.С., учитель начальных классов.

Руководитель проекта: Воденникова Ю.В., заместитель директора по УВР

Команда проекта:

Давыдова Л.Н., заместитель директора по УВР в НИИ,

Климкина Л.Н., заместитель директора по УВР,

Михайлова Е.С., заместитель директора по УВР,

Тарабаева М.А., заместитель директора по УВР,

Рязанцева А.С., учитель начальных классов

### 2. Обоснование выбора

Ключевой риск – снижение успеваемости обучающихся.

Проблемы:

1. Недостаточное качество подготовки учителя к уроку.
2. Низкий уровень владения современными педагогическими технологиями.
3. Низкий уровень учебной мотивации обучающихся.

### 3. Цели и плановый эффект

Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Качество обучения, %	52	60
2. Время на подготовку к уроку, мин	40/90	25/60
3. Доля педагогов, владеющих современными образовательными технологиями, %	63	80

### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 24.03.2021 г.
2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса – с 25.03.2021 г. по 10.04.2021 г.;
3. Разработка карты целевого состояния процесса – с 12.04.2021 г. по 15.04.2021 г.;
3. Выявление и анализ проблем, разработка плана мероприятий – с 15.04.2021 г. по 12.05.2021 г.;
4. Проведение промежуточного совещания – 12.05.2021 г.;
5. Внедрение улучшений – с 18.05.2021 по 20.06.2021 г.;
6. Мониторинг устойчивости сентября;
7. Закрытие проекта – 23.09.2021 г.