



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

от 29.01.2021 № 63  
г. Курган

**Об утверждении Дорожной карты по реализации проекта «Организация методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся» на территории Курганской области в 2021 году**

На основании письма ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» от 18 января 2021 года № 02-21/9 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по реализации проекта «Организация методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся» на территории Курганской области в 2021 году (далее – проект «500 +», Дорожная карта соответственно) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Региональному координатору (исполняющий обязанности ректора ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» Ситникова Е.Ю.) обеспечить исполнение мероприятий проекта «500 +».

3. Региональному ответственному (заместитель начальника управления общего и профессионального образования – начальнику отдела общего образования Департамента образования и науки Курганской области Симакова Л.В.) довести данный приказ до руководителей муниципальных органов управления образованием.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления общего и профессионального образования Департамента образования и науки Курганской области Ирину Евгеньевну Захарову.

Директор Департамента образования  
и науки Курганской области

А.Б. Кочеров

Приложение 1 к приказу  
 Департамента образования и науки Курганской  
 области  
 от 29.01. 2021 года № 63  
 «Об утверждении Дорожной карты по  
 реализации проекта «Организация методической  
 поддержки общеобразовательным организациям,  
 имеющим низкие образовательные результаты  
 обучающихся» на территории Курганской области  
 в 2021 году»

**Дорожная карта по реализации проекта «Организация методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся» на территории Курганской области в 2021 году**

Срок исполнения	Событие	Описание	Показатель для контроля включенности	Исполнитель
29.01.2021	Установочный вебинар для руководителей ШНОР	Письмо в МОУО, подготовка повестки, проведение вебинара	Информирование о проекте 500+, задачах и планируемых результатах	Новоселова И.А., Симакова Л.В., Ситникова Е.Ю.
02.02.2021	Письмо ДОН в ФИС ОКО о начале реализации проекта «500+» и назначении регионального координатора, регионального ответственного (курирующего сотрудника ДОН)	Приложение к письму: форма для сбора контактных данных регионального координатора, регионального ответственного (курирующего сотрудника ДОН)	Назначен региональный координатор (ИРОСТ – Ситникова Е.Ю.), региональный ответственный (курирующий сотрудник ДОН – Симакова Л.Ф.)	Новоселова И.А., Матасова С.В.
04.02.2021	Загрузка данных в систему ФИС ОКО о муниципальных координаторах	Запрос в муниципальные органы управления образованием	Формирование списка муниципальных координаторов для загрузки на сайте ФИС ОКО	Новоселова И.А., Матасова С.В.

до 03.02.2021	Выгрузка в систему ФИС ОКО списка ШНОР для отбора	Формирование списка ШНОР	Загружен в систему ФИС ОКО списка ШНОР	Новоселова И.А., Матасова С.В.
04.02.2021	Выгрузка отобранного перечня ШНОР	Изучение результата отбора ШНОР, формирование списка отобранных ШНОР	Загружен в систему ФИС ОКО список ШНОР	Новоселова И.А., Матасова С.В.
до 14.02.2021	Организация анкетирования кандидатов в кураторы ШНОР	Работа с кандидатами в кураторы, выдача логинов-паролей, инструкций	Выдача логинов-паролей потенциальным кандидатам (набор – 74 логина-пароля, из расчета 2 кандидата на 1 ШНОР)	Ситникова Е.Ю.
15.02.2021	Загрузка данных в систему ФИС ОКО об отобранных кураторах, успешно прошедших тестирование	Изучение результатов тестирования кандидатов в кураторы, формирование списка кураторов для выгрузки	37 кураторов, успешно прошедших тестирование	Ситникова Е.Ю.
15.02.2021	Направление приказа в ФИС КО о назначении регионального координатора, ответственного от ДОН, муниципальных координаторов, перечне ШНОР	Разработан и направлен НПА	-	Новоселова И.А., Матасова С.В.
16.02.2021	Письмо ДОН о фактическом количестве участников образовательного процесса (руководитель, учителя, обучающиеся 6 классов, обучающиеся 9 классов, родители (законные представители) обучающихся 6 и 9 классов)	Изучение полученных материалов	Получение статистических данных	Симакова Л.Ф., Баятова Л.В.

17.02.2021	Анализ результатов выгрузки № 1 в ФИС ОКО по анкетированию по достижению 95 % активности респондентов по каждой категории (на текущую дату)	Проведение сравнительного анализа, информирование МОУО о результатах	Выявление ШНОР, исполнивших и не исполнивших показатели по каждой категории	Симакова Л.Ф., Баятова Л.В.
18.02.2021	Загрузка данных ШНОР по результатам опроса и выставление результата	Определение статуса ШНОР (сбор закончен/сбор продолжается)	Выявление ШНОР, завершивших и не завершивших анкетирование	Симакова Л.Ф., Баятова Л.В.
До 18.02.2021	Организация опроса участниками образовательного процесса (руководитель, учителя, обучающиеся 6 классов, обучающиеся 9 классов, родители (законные представители) обучающихся 6 и 9 классов)	Направление письма ДОН в МОУО, где отобраны ШНОР, с приложением списка ШНОР и инструкции для прохождения тестирования	Участники образовательного процесса (респонденты) проходят тестирование по ссылкам на сайте ФИС ОКО	Симакова Л.Ф., Баятова Л.В.
20.02.2021	Анализ результатов выгрузки № 2 в ФИС ОКО по анкетированию по достижению 95 % активности респондентов по каждой категории (на текущую дату)	Проведение сравнительного анализа	Выявление ШНОР, исполнивших и не исполнивших показатели по каждой категории	Симакова Л.Ф., Баятова Л.В.
24.02.2021	Направление приказа в ФИС ОКО о назначении кураторов, перечне ШНОР с закрепленными кураторами	Разработан и направлен НПА	-	Симакова Л.Ф., Баятова Л.В.
24.02.2021	Работа ШНОР и кураторов в ИС МЭДК	Начало работа с РПШ	-	Ситникова Е.Ю.
с 24.02.2021	Загрузка данных ШНОР по результатам опроса и выставления результата	Определение статуса ШНОР (сбор закончен/сбор продолжается)	Выявление ШНОР, завершивших и не завершивших анкетирование	Симакова Л.Ф., Баятова Л.В.

с 24.02.2021	Рисковые профили школ (далее – РПШ) размещены в ИС МЭДК	ШНОР и кураторы начинают работу с рисковыми профилями школ	-	Ситникова Е.Ю., муниципальные координаторы
26.02.2021	Вебинар для муниципальных координаторов, кураторов, руководителей ШНОР	ФИС ОКО проводит вебинар для муниципальных координаторов, кураторов, руководителей ШНОР	Участие в вебинарах участников	муниципальные координаторы
26.02.2021	Анализ готовности ШНОР к формированию рискового профиля	Проведение сравнительного анализа, информирование МОУО о результатах	Выявление ШНОР, готовых и не готовых в формированию рискового профиля	Симакова Л.Ф., Баятова Л.В.
с 02.03.2021 по 05.03.2021	Установочный вебинар для ШНОР, муниципальных координаторов, кураторов	ИРОСТ проводит установочный вебинар для руководителей ШНОР, муниципальных координаторов, кураторов	Участие в вебинарах участников	Ситникова Е.Ю.
с 02.03.2021 по 05.03.2021	Вебинар для кураторов	Консультации для кураторов по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ	Участие в вебинарах участников	Ситникова Е.Ю., муниципальные координаторы
с 01.03.2021	Заключение договоров с кураторами	Заключены договоры с кураторами на оказание консультирования ШНОР	-	Ситникова Е.Ю., муниципальные координаторы
10.03.2021	Первичное посещение ШНОР	Кураторы посетили ШНОР, РПШ верифицированы, в ИС МЭДК выставлены соответствующие отметки	Доля ШНОР из числа включенных в проект, посещенных кураторами; доля ШНОР, активировавших рисковые направления в МЭДК	Ситникова Е.Ю., муниципальные координаторы
15.03.2021	Еженедельные методические вебинары ФИС ОКО	С 10.03 до 02.04 пройдут научно-методические вебинары, темами которых будут предлагаемые Методикой адресной поддержки педагогические технологии	Участие в вебинарах участников	Ситникова Е.Ю., муниципальные координаторы

22.03.2021	Разработка регионального плана-графика	ИРОСТ направляет план-график региональных мероприятий (Дорожную карту) по проекту «500 +»	План-график направлен	Ситникова Е.Ю., муниципальные координаторы
15.05.2021	Вебинары ФИС ОКО по методическим запросам ШНОР	В рамках подготовки концептуальных документов, ШНОР могут сформулировать запрос на дополнительную консультацию. Ответы на частные вопросы предоставляются на форуме поддержки для ШНОР, ответы на частые вопросы будут даны в рамках методических вебинаров	Участие в вебинарах участников	Ситникова Е.Ю., муниципальные координаторы
30.04.2021	Размещение концептуальных документов ШНОР	ШНОР разместили концептуальные документы: Концепцию развития, дорожную карту в ИС МЭДК	Доля ШНОР из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором	Ситникова Е.Ю., муниципальные координаторы
30.05.2021	Мониторинг 1 этап	ШНОР разместили данные для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК	Доля ШНОР из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором	Ситникова Е.Ю., муниципальные координаторы
21.06.2021	Первый этап мониторинга реализации мероприятий региональной Дорожной карты	ИРОСТ направляет результаты мониторинга реализации плана-графика региональных мероприятий	Доля исполненных мероприятий региональной Дорожной карты (на	Ситникова Е.Ю.

		(Дорожной карты) по проекту «500 +»	дату мониторинга)	
28.06.2021	Экспертиза документов	Федеральный координатор представляет регионам результаты выборочной экспертизы документов ШНОР	Анализ результатов, представленных ФИС ОКО	Ситникова Е.Ю.
15.06.2021	Первая оплата кураторам	Произведена оплата работы куратора	-	Ситникова Е.Ю.
20.09.2021	Второй этап мониторинга Реализации региональных дорожных карт	ИРОСТ направляет результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту	Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга)	Ситникова Е.Ю.
01.11.2021	Мониторинг 2 этап	ШНОР разместили данные для второго мониторинга в ИС МЭДК	Доля ШНОР из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором	Ситникова Е.Ю., муниципальные координаторы
15.11.2021	Экспертиза документов	Федеральный координатор представляет регионам результаты выборочной экспертизы документов школ	Анализ результатов, представленных ФИС ОКО	Ситникова Е.Ю.
01.12.2021	Финальная оплата кураторам	Произведена оплата работы куратора	-	Ситникова Е.Ю.
20.12.2021	Подведение итогов проекта	Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022 год	-	Захарова И.Е., Симакова Л.Ф., Ситникова Е.Ю., муниципальные координаторы

Сокращения:

ДОН – Департамент образования и науки Курганской области;  
МОУО – муниципальные органы управления образованием;  
ШНОР – общеобразовательные организации Курганской области,  
имеющих низкие образовательные результаты;  
ФИС ОКО – Федеральная информационная система оценки качества  
образования;  
ИС МЭДК – Информационная система мониторинга электронных  
дорожных карт

региональный координатор – ГАОУ ДПО ИРОСТ;  
муниципальные координаторы – специалисты МОУО, курирующие  
реализацию мероприятий проекта «500 +» в соответствии с  
полномочиями учредителя;  
кураторы – лица, осуществляющие деятельность в соответствии с  
заключенными договорами в рамках реализации мероприятий  
проекта «500 +»